

入札及び契約調書

公共工事の名称	日向循環支管移設工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和8年4月8日
入札場所	上下水道部庁舎 経営課執務室内

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
水第1号	4,213,000 (3,751,000)	株式会社アオキ	3,780,000				① ② ③	須賀川市 長祿町64-3	4,004,000
		有限会社岩瀬工業	3,720,000				① ② ③		
		大塚設備株式会社	3,640,000				① ② ③		
		久保設備工業株式会社	3,660,000				① ② ③		
		信栄工業株式会社	3,800,000				① ② ③		
		株式会社関根興業	3,780,000				① ② ③		
		株式会社セキネ設備	3,670,000				① ② ③		
		有限会社田村建設	3,711,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
				着手月日	完成月日				
R8.4.15	水道施設	須賀川市 長祿町64-3 大塚設備株式会社 代表取締役 大塚 博文	4,004,000	R8.4.15	R8.6.30	須賀川市日向町地内	配水支管移設工 HPPEφ75 L=37.5m		
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
R8.6.15			4,268,000 (264,000)	R8.4.15	R8.6.30	須賀川市日向町地内	配水支管移設工 HPPEφ75 L=37.5m	1 湧水発生に伴い、施工の安全性を確保するため掘削範囲を変更。	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由	

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。