

入札及び契約調書

公共工事の名称	吉美根字土橋地内外鉛給水管解消工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和6年6月26日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

(単位:円)

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
水第14号	8,558,000 (7,618,600)	有限会社岩瀬工業	7,390,000			① ② ③	須賀川市 梅田字岩瀬 111	8,129,000
		有限会社エース工業	7,550,000			① ② ③		
		大塚設備株式会社	7,500,000			① ② ③		
		有限会社広陽工業	7,500,000			① ② ③		
		有限会社田村建設	7,430,000			① ② ③		
		有限会社西澤工業	7,520,000			① ② ③		
		有限会社半沢設備	7,480,000			① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R6.6.27	水道施設	須賀川市 梅田字岩瀬111 有限会社岩瀬工業 代表 取締役 橋本 康行	8,129,000	R6.6.27	R6.11.8	須賀川市吉美根字土橋地内外	鉛給水管布設替工 PPφ20~25 N=25箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.10.30			682,000 (8,811,000)	R6.6.27	R6.11.8	須賀川市吉美根字土橋地内外	鉛給水管布設替工 PPφ20~25 N=22箇所	・掘削した結果、必要となった部材や土工等について変更した。 ・特記仕様書の週休2日確保モデル工事に明記したとおり、「4週8休以上」を確保したことから経費補正を行い、変更した。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日	変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由		

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。