

入札及び契約調書

公共工事の名称	桜岡東作支管外布設替工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和7年10月22日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
水第31号	15,785,000 (14,095,400)	有限会社岩瀬工業	14,225,000			須賀川市 長祿町64-3 大塚設備株式会社 代表取締役 大塚 博文	15,488,000	
		有限会社エース工業	14,200,000					
		大塚設備株式会社	14,080,000					
		株式会社鏝工スアール工業	14,310,000					
		有限会社広陽工業	14,120,000					
		株式会社関根興業	14,260,000					
		株式会社セキネ設備	14,103,000					
		有限会社田村建設	14,212,000					
		有限会社半沢設備	14,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R7.10.29	水道施設	須賀川市 長祿町64-3 大塚設備株式会社 代表取締役 大塚 博文	15,488,000	R7.10.29	R8.3.6	須賀川市東作地内外	配水支管布設替工 HPPEφ75 Σ L=133.3m(L=133.5m) 桜岡東作支管 HPPEφ75 L=95.4m(L=95.5m) 朝日田牡丹園支管 HPPEφ75 L=37.9m(L=38.0m) 給水管接続替工 PPφ20~75 ΣN=13箇所 桜岡東作支管 PPφ20~50 N=5箇所 朝日田牡丹園支管 PPφ20~75 N=8箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R8.2.19			165,000 (15,653,000)	R7.10.29	R8.3.6	須賀川市東作地内外	配水支管布設替工 HPPEφ75 Σ L=135.3m(L=135.5m) 桜岡東作支管 HPPEφ75 L=98.0m(L=98.1m) 朝日田牡丹園支管 HPPEφ75 L=37.3m(L=37.4m) 給水管接続替工 PPφ20~75 ΣN=14箇所 桜岡東作支管 PPφ20~50 N=5箇所 朝日田牡丹園支管 PPφ20~75 N=9箇所	1 試掘の結果、既設水道管が当初設計より民地側に埋設されていたことによる給水管接続工法の変更 2 新たに分水された給水管が確認されたことによる、給水管接続工の増 3 現地調査の結果、支障となる下水道管が確認されたため、バンドを追加した配管ルートへの変更。 4 掘削の結果、既設の舗装厚が設計値よりも厚かったことから、搬運機、産業廃棄物の処分量の増。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。