

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	岩瀬浄水場湧水導水管布設替工事(その3)
担 当 課 名	上下水道部水道施設課
入 札 執 行 日	令和7年7月23日
入 札 場 所	須賀川市役所 3階経営課執務室内
(単位：円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
水第14号	26,521,000 (23,718,200)	大塚設備株式会社	24,980,000						須賀川市 大町290	25,245,000
		株式会社銀エスアール工業	23,192,000							
		有限会社広陽工業	24,187,000							
		信栄工業株式会社	22,950,000							
		株式会社関根興業	23,810,000							
		株式会社セキネ設備	22,972,000							
		有限会社田村建設	23,120,000							
		有限会社半沢設備	27,100,000							

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	(単位：円)	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
R7.7.30	水道施設	須賀川市 大町290	25,245,000	R7.7.30	R7.12.19	須賀川市梅田字八幡岳地内外	岩瀬浄水場湧水導水管布設替工 HPPE φ100 L= 459.6m (L=460.0m)		
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
R7.12.1			1,133,000 (26,378,000)	R7.7.30	R7.12.19	須賀川市梅田字八幡岳地内外	岩瀬浄水場湧水導水管布設替工 HPPE φ100 L= 459.6m (L=460.0m)	・支障となる既設石綿管の撤去 ・岩盤を迂回するためベンドの追加 ・既設舗装厚が設計値よりも厚かったことによる産廃処分費等の増	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由	
				着 手 月 日	完 成 月 日				

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。