

入札及び契約調書

公共工事の名称	愛宕山地内外鉛給水管解消工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和7年7月9日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
水第17号	7,062,000 (6,278,800)	株式会社アオキ	6,410,000				① ② ③	須賀川市 長祿町64-3	6,974,000
		有限会社岩瀬工業	6,400,000				① ② ③		
		大塚設備株式会社	6,340,000				① ② ③		
		株式会社鏝エスアール工業	6,420,000				① ② ③		
		久保設備工業株式会社	6,370,000				① ② ③		
		株式会社関根興業	6,430,000				① ② ③		
		株式会社セキネ設備	6,363,000				① ② ③		
		有限会社西澤工業	6,400,000				① ② ③		
		有限会社半沢設備	6,670,000				① ② ③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
R7.7.16	水道施設	須賀川市 長祿町64-3 大塚設備株式会社 代表取締役 大塚 博文	6,974,000	R7.7.16	R7.11.28	須賀川市愛宕山地内外	鉛給水管解消工 PPΦ20~25 N=18箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R7.11.14			66,000 (7,040,000)	R7.7.16	R7.11.28	須賀川市愛宕山地内外	鉛給水管解消工 PPΦ20~25 N=16箇所	・掘削した結果、必要となった部材や土工等について変更した。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
				着手月日	完成月日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。