

入札及び契約調書

公共工事の名称	岩瀬浄水場湧水導水管布設替工事(その2)
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和6年6月19日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
水第7号	37,576,000 (33,698,500)	大塚設備株式会社	34,080,000				須賀川市 大栗字松林 85 株式会社関根興業 代 表取締役 関根 秀雄	37,235,000	
		株式会社鑛エスアール工業	34,180,000						
		久保設備工業株式会社	34,150,000						
		有限会社広陽工業	34,100,000						
		信栄工業株式会社	34,000,000						
		株式会社関根興業	33,850,000						
		株式会社セキネ設備	34,200,000						
		有限会社田村建設	33,930,000						
		有限会社半沢設備	33,890,000						

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R6.6.20	水道施設	須賀川市 大栗字松林85 株式会社関根興業 代表取締役 関根 秀雄	37,235,000	R6.6.20	R6.11.29	須賀川市梅田字八幡岳地内外	岩瀬浄水場湧水導水管布設 替工事 ○2工区 HPPEφ100 L=459.8m	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R6.11.15			2,057,000 (39,292,000)	R6.6.20	R6.11.29	須賀川市梅田字八幡岳地内外	岩瀬浄水場湧水導水管布設 替工事 ○2工区 HPPEφ100 L=459.8m	・掘削した結果、必要となった産廃処分や誘導員等 について変更した。 ・特記仕様書の週休2日確保モデル工事に明記したと おり、「4週8休以上」を確保したことから経費補正 を行い、変更した。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。