

入札及び契約調書

公共工事の名称	西川浄水場非常用発電設備外更新工事
担当課名	上下水道部水道施設課
入札執行日	令和5年9月21日
入札場所	須賀川市役所 4階大会議室C・D

(単位:円)

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額				指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回				
水第24号	630,454,000 (484,818,400)	東芝インフラシステムズ株式会社 東北支社	567,000,000				宮城県 仙台市青葉区 本町2-1-29 東芝インフラシステムズ 株式会社 東北支社 支社長 寛 崇彦	623,700,000	

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位:円)

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R5.9.22	電気	宮城県 仙台市青葉区 本町2-1-29 株式会社東芝 東北支社 支社長 梶谷 敏晴	623,700,000	R5.9.22	R8.2.27	須賀川市大袋町地内	自家発電設備:自家発電装置 1式 受変電設備:動力主幹盤外機能増設 1式 運転操作設備:管理本館コントロールセンタ、補助継電器盤外 1式 計装設備:排水池水位、返送流量、水質監視装置外 1式 監視制御設備:インターフェース盤外機能増設 1式	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R8.1.22			24,486,000 (648,186,000)	R5.9.22	R8.2.27	須賀川市大袋町地内	自家発電設備:自家発電装置 1式 受変電設備:動力主幹盤外機能増設 1式 運転操作設備:管理本館コントロールセンタ、補助継電器盤外 1式 計装設備:排水池水位、返送流量、水質監視装置外 1式 監視制御設備:インターフェース盤外機能増設 1式	1 急速ろ過池流入管におけるバタフライ弁について、手動での対応が困難であることから、電動による操作を可能にするため、バタフライ弁に関する電気供給設備工事の増。 2 ケーブル布設箇所を掘削した結果、支障となるコンクリート構造物が確認されたため、撤去処分費用等の増。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。