

第6号様式（第3条関係）

随意契約調書

公共工事の名称 市野関宇屋敷地内消火栓移設工事

担当課名 上下水道部水道施設課

1 見積調書

(単位 円)

工事番号	予定価格	指名した者の商号 又は名称	見積金額	契約金額	相手方を選定した理由
水第32号	2,772,000	須賀川市 大栗字松林85 株式会社関根興業 代表取締役 関根秀雄	2,450,000	2,695,000	地方公営企業法施行令第21条の13第1項 第6号の規定による。

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「見積金額」は、見積業者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「契約金額」は、見積業者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

2 契約調書

(単位 円)

契約 月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R6.9.2	水道施設	須賀川市 大栗字松林85 株式会社関根興業 代表取締役 関根秀雄	2,695,000	R6.9.2	R7.1.17	須賀川市市野関宇屋敷地内	消火栓移設工 地下式単口消火栓(φ75×65) N=2基	
変更 月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R7.1.14			22,000 (2,717,000)	R6.9.2	R7.1.17	須賀川市市野関宇屋敷地内	消火栓移設工 地下式単口消火栓(φ75×65) N=2基	・特記仕様書の週休2日確保モデル 工事に明記したとおり、「4週8休以 上」を確保したことから経費補正を 行い変更した。
変更 月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更 月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( ) 内には変更後の契約額を記載する。