

入札及び契約調書

公共工事の名称	公共下水道 北向準幹線(その15)工事
担当課名	上下水道部下水道施設課
入札執行日	令和7年9月10日
入札場所	須賀川市役所 3階経営課執務室内

1 入札調書

工事番号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入札金額			指名した理由	落札者の商号 又は名称	落札金額
			第1回	第2回	第3回			
下第13号	8,657,000 (7,683,500)	株式会社あおい	(失格) 6,984,000			① ② ③	須賀川市 森宿字海道西89 新道建設株式会社 代表取締役 酒井 達雄	7,683,500
		株式会社鐵エスアール工業	(失格) 6,984,000			① ② ③		
		新道建設株式会社	6,985,000			① ② ③		
		有限会社関根建設工業所	(辞退)			① ② ③		
		株式会社関根興業	(失格) 6,984,000			① ② ③		
		有限会社田村建設	(失格) 6,984,000			① ② ③		
		株式会社西間木工業所	(失格) 6,984,000			① ② ③		
		松本建設工業株式会社	8,400,000			① ② ③		

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 2 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を()で記載すること。
- 3 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)を記載すること。
- 4 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

契約月日	種別	契約の相手方の商号 又は名称及び住所	契約金額	施工期間		工事場所	工事等の概要	
				着手月日	完成月日			
R7.9.17	土木一式	須賀川市 森宿字海道西89 新道建設株式会社 代表取締役 酒井 達雄	7,683,500	R7.9.17	R8.2.27	須賀川市 森宿字北向 地内	施工延長 L=43.8m(PRPφ200) 1号マンホール N=1.0箇所 小型マンホール N=1.0箇所 公共樹 N=5.0箇所	
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
R8.1.29			258,500 (7,942,000)	R7.9.17	R8.2.27	須賀川市 森宿字北向 地内	施工延長 L=42.8m(PRPφ200) 1号マンホール N=1.0箇所 小型マンホール N=1.0箇所 公共樹 N=5.0箇所	設計に関する諸条件(施工延長)が変更となったため。
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由
変更月日			変更金額	変更後の施工期間		工事場所	工事等の概要	変更理由

【記載上の注意】

- 1 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。