

入 札 及 び 契 約 調 書

公 共 工 事 の 名 称	小作田字西館地内外鉛給水管解消工事
担 当 課 名	上下水道部水道施設課
入 札 執 行 日	令和7年7月23日
入 札 場 所	須賀川市役所 3階経営課執務室内
(単位：円)	

1 入札調書

工 事 番 号	予定価格 (最低制限価格)	指名した者の商号又は名称 (入札者の商号又は名称)	入 札 金 額					指 名 し た 理 由	落 札 者 の 商 号 又 は 名 称	落 札 金 額
			第 1 回	第 2 回	第 3 回					
水第19号	7,898,000 (7,024,600)	株式会社アオキ	7,160,000					① ② ③	須賀川市 森宿字ウツ 口田41ー48	7,557,000
		有限会社エース工業	6,870,000					① ② ③		
		大塚設備株式会社	7,130,000					① ② ③		
		久保設備工業株式会社	7,100,000					① ② ③		
		株式会社関根興業	6,920,000					① ② ③		
		株式会社セキネ設備	6,902,000					① ② ③	有限会社エース工業 代表取締役 渡邊 悠	
		有限会社西澤工業	7,110,000					① ② ③		
		有限会社半沢設備	7,020,000					① ② ③		

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を記載すること。
- 「最低制限価格」は、入札書比較価格の100分の110に相当する金額を（ ）で記載すること。
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額（消費税抜きの金額）を記載すること。
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100分の110に相当する金額を記載すること。

指名理由

- 01 等級別格付基準
- 02 工事等成績
- 03 技術的適正
- 04 当該工事等の地域要件
- 05 災害復旧等緊急工事
- 06 特殊工法

2 契約調書

(単位：円)

契 約 月 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	施 工 期 間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7. 7. 30	水道施設	須賀川市 森宿字ウツ口田41-48 有限会社エース工業 代表取締役 渡邊 周蔵	7,557,000	R7.7.30	R7.12.12	須賀川市小作田字西館地内外	鉛給水管解消工 PPφ20 N=20箇所	
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
R7. 12. 9			-451,000 (7,106,000)	R7.7.30	R7.12.12	須賀川市小作田字西館地内外	鉛給水管解消工 PPφ20 N=18箇所	・掘削した結果、必要となった部材や土工等について変更した。
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			
変 更 月 日			変 更 金 額	変更後の施工期間		工 事 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 月 日	完 成 月 日			

【記載上の注意】

- 「変更金額」は、当初契約額との増減を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。